

**Sustento Legal**

Directiva N° 05-2009-OSCE/CD-Plan Anual de Contrataciones aprobado con Resolución N°169-2009 OSCE/ PRE

**I. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES- inicial**

El Plan Anual de Contrataciones de la EPS.SEDACUSCO S.A. , fue aprobado con Resolución N°18.2013.GG.EPS.SEDACUSCO S.A. de fecha 21 de Enero del 2013 y publicado en el Portal del SEACE.

El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con los procesos que se indican a continuación:



PROCESOS DE SELECCIÓN	BIENES		SERVICIOS		CONSULTORIA		TOTAL	
	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto
Licitación Publica	3	2,811,525.82					3	2,811,525.82
Concurso Publico			2	1,583,276.80			2	1,583,276.80
Adjudicación Directa Publica	5	1,419,779.41	4	1,262,615.34			9	2,682,394.75
Adjudicación Directa Selectiva	14	1,136,715.94	11	822,320.23	4	245,440.00	29	2,204,476.17
Adjudicación Directa de Menor Cuantía	17	351,208.62	1	33,697.26	4	136,880.00	22	521,785.88
<b>Total PAC Inicial</b>	<b>39</b>	<b>5,719,229.79</b>	<b>18</b>	<b>3,701,909.63</b>	<b>8</b>	<b>382,320.00</b>	<b>65</b>	<b>9,803,459.42</b>
<b>%</b>	<b>60.00</b>	<b>58.34</b>	<b>27.69</b>	<b>37.76</b>	<b>12.31</b>	<b>3.90</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

El PAC Inicial comprendió 65 procesos de selección por un monto de S/. 9 803,459.42; que equivalía a 39 procesos para el rubro de bienes por S/. 5 719,229.79, 18 procesos para el rubro de servicios por S/. 3 701,909.63 y de 8 procesos para el rubro de consultorías por un monto de S/. 382,320.00, esta primera agrupación, producto de la consolidación de los Cuadros de Necesidades de todas las áreas usuarias significo una distribución porcentual en cuanto a montos del 58.34 % para Bienes, 37.76 % para Servicios y un 3.90% para Consultorías.



La mayor cantidad de procesos correspondieron a las Adjudicación Directas Selectivas, con 29 procesos por un monto de S/. 2 204,476.17; sin embargo los montos más significativos corresponden a 36 procesos entre Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Publicas y Adjudicaciones Directas de Menor Cuantía representando económicamente el 77.51 % de los S/. 9 803,459.42



La distribución porcentual de los tipos de procesos de selección se muestra gráficamente a continuación:



Así mismo, la distribución porcentual con relación a los montos estimados es la siguiente:





## II. INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Durante el Primer Semestre del 2013, el Plan Anual de Contrataciones se modifico a través de 4 Resoluciones de Gerencia General mediante ellas se realizaron la inclusión de 21 procesos de selección por el monto de S/. 1 931,596.70 y la Exclusión de 18 procesos de selección. Por el monto de S/.1 297,081.60

### Inclusiones (21)

A nivel de Tipos de Procesos de Selección, la mayor cantidad de inclusiones correspondió a Adjudicaciones Directas Selectivas con 11 procesos, significando ello un 52.38 % del total en el Primer Semestre del Ejercicio del 2013, el 47.62 % restante, correspondió 38.10 % a Adjudicaciones Directas de Menor Cuantía con 8 procesos, 4.76 % Adjudicaciones Directas Publicas con 1 proceso y el 4.76 % a Licitación Pública que equivale a 1 proceso.

### Exclusiones ( 18)

La mayor cantidad de procesos excluidos correspondieron a las Adjudicaciones Directas Selectivas (12), Adjudicaciones Directa de Menor Cuantía (5) ambos tipos de procesos de selección representaron 94.45 % del total, y la diferencia del 5.55 % corresponde a la Adjudicación Directa Publica ( 1 )

A continuación se muestra gráficamente, las modificaciones realizadas en el Plan Anual de Contrataciones al Primer Semestre del 2013.

PROCESO DE SELECCIÓN	INCLUSION		EXCLUSION	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Adjudicación Directa de Menor Cuantía	8	158,670.30	5	213,797.60
Adjudicación Directa Selectiva	11	1,043,726.40	12	790,428.06
Adjudicación Directa Publica	1	283,200.00	1	292,855.94
Licitación Publica	1	446,000.00		
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>1,931,596.70</b>	<b>18</b>	<b>1,297,081.60</b>

Las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones ( PAC), por inclusiones y exclusiones, obedecieron principalmente a variaciones en las metas y actividades de las áreas usuarias, por los ajustes en las asignaciones financieras destinadas al gasto corriente, que se realiza, de acuerdo a los ingresos que se van captando durante el curso del primer semestre del 2013. Esta situación motivo que las áreas usuarias priorizaran sus gastos, motivando con ello, la consecuente variación de las necesidades de bienes y servicios.

## III. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2013

El Plan Anual de Contrataciones Modificado, al Primer Semestre del 2013, comprendió finalmente un total de 68 Procesos, por un monto de S/. 10, 437,974.52




A continuación el detalle de este Plan Anual de Contrataciones, que comprende los procesos de selección aprobados inicialmente, los procesos incluidos y excluidos.

PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL		INCLUSION		EXCLUSION		TOTAL		%	
	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto
Licitación Pública	3	2,811,525.82	1	446,000.00			4	3,257,525.82	5.88	31.21
Concurso Público	2	1,583,276.80					2	1,583,276.80	2.94	15.17
Adjudicación Directa Pública	9	2,682,394.75	1	283,200.00	1	292,855.94	9	2,672,738.81	13.24	25.61
Adjudicación Directa Selectiva	29	2,204,476.17	11	1,043,726.40	12	790,428.06	28	2,457,774.51	41.18	23.54
Adjudicación Directa de Menor Cuantía	22	521,785.68	8	158,670.30	5	213,797.60	25	466,658.58	36.76	4.47
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>9,803,459.42</b>	<b>21</b>	<b>1,931,596.70</b>	<b>18</b>	<b>1,297,081.60</b>	<b>68</b>	<b>10,437,974.52</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>


El Plan Anual de Contrataciones Modificado al primer semestre del 2013, muestra que la mayor cantidad de procesos de selección correspondieron a Adjudicaciones Directas selectivas con 28 procesos representando un 41.18 %, Adjudicaciones Directas de Menor Cuantía con 25 procesos representando un 36.76 %, Adjudicaciones Directas Públicas con 9 procesos representando un 13.24 %, la diferencia del 8.82 % comprende a las Licitaciones Públicas ( 4 ) y Concursos Públicos ( 2 )

Sin embargo, a nivel de montos estimados, los procesos de mayor incidencia corresponde a Licitación Pública que representa el 31.21 % con S/. 3 257,525.82 de un monto total de S/. 10 437,974.52


Gráficamente se muestra la Estructura porcentual de cantidad de procesos que ha comprendido el Plan Anual de Contrataciones Modificado, al Primer Semestre del 2013.








También se muestra gráficamente los montos económicos asignados por cada tipo de proceso de selección





#### IV. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El Plan Anual de Contrataciones al cierre del Primer Semestre del 2013, presenta el resultado siguiente:

PROCESOS DE SELECCIÓN	PAC.MODIFICADO		PROCESOS REALIZADOS		DIFERENCIA		% EJECUTADO	
	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto	Cant.	Monto
Licitación Publica	4	3,257,525.82	1	467,248.00	3	2,790,277.82	25	14
Concurso Publico	2	1,583,276.80	1	1,020,000.00	1	563,276.80	50	64
Adjudicación Directa Publica	9	2,672,738.81	1	283,200.00	8	2,389,538.81	11	11
Adjudicación Directa Selectiva	28	2,457,774.51	7	620,475.84	21	1,837,298.67	25	25
Adjudicación Directa de Menor Cuantía	25	466,658.58	6	204,815.90	19	261,842.68	24	44
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>10,437,974.52</b>	<b>16</b>	<b>2,595,739.74</b>	<b>52</b>	<b>7,842,234.78</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

Con relación a los 68 procesos por un monto estimado de S/. 10 437,974.52 comprendidos en el Plan Anual Modificado, se han realizado 16 procesos de selección con un monto ejecutado de S/. 2 595,739.74 en aplicación a la Ley de Contrataciones del Estado

Este reporte significa que se ejecuto el 24% en los procesos y de un 25% con relación al monto estimado. De los procesos convocados conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.



Las modificaciones de Plan Anual de Contrataciones fue de conformidad con la asignación presupuestal así como en caso de reprogramación de las metas institucionales cuando se incluyo y excluyo procesos o el valor referencial difería en más del 25% del valor estimado y ello implicaba la variación del tipo de proceso de selección. Es así que en varios procesos que fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones no fue necesario modificar el Valor Estimado de la Contratación al determinar el Valor Referencial de los Procesos debido a que se mantenía dentro del tipo de Proceso de Selección.

Complementando el rubro de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones; los tipos de procesos realizados durante el Primer Semestre del 2013, se detalla a continuación:

#### LICITACION PUBLICA

N° LP	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	BIENES	S/. 467,248.00	S/. 467,248.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 467,248.00</b>	<b>S/. 67,248.00</b>

N° LP	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
2	ADQUISICION BATERIAS TERMOPLASTICAS	BIENES	S/. 457,150.00	Convocatoria-SEACE
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 457,150.00</b>	

#### CONCURSO PUBLICO

N° CP	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
2	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	SERVICIOS	S/. 1,170,000.00	S/. 1,020,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 1,170,000.00</b>	<b>S/. 1,020,000.00</b>

#### ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA

N° ADP	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
2	POLICLORURO DE ALUMINIO	BIENES	S/. 283,200.00	S/. 283,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 283,200.00</b>	<b>S/. 283,200.00</b>

N° ADP	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	SERVICIOS	S/. 318,524.54	Desierto
3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	BIENES	S/. 325,748.86	Desierto
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 644,273.40</b>	





**ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA**

N° ADS	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
2	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	BIENES	S/. 147,666.00	S/. 146,800.00
5	Servicio de consultoria para la formulacion del Diseno de Estructuras Salariales por Grupo Ocupacional.	SERVICIOS	S/. 40,000.00	S/. 40,000.00
7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIOS	S/. 80,771.32	S/. 65,772.00
8	Adquisicion de Varillas de fierro corrugado para la Obra Reservorio zona sur este	BIENES	S/. 83,792.00	S/. 83,791.84
9	Adquisicion de tela para el personal de la EPS. SEDACUSCO S.A.	BIENES	S/. 58,766.40	S/. 56,392.00
10	Adquisicion de Concreto premezclado para la Obra Reservorio zona sur este	BIENES	S/. 140,415.00	S/. 137,720.00
12	Servicio de eliminacion de desmonte	SERVICIOS	S/. 96,000.00	S/. 90,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 551,410.72</b>	<b>S/. 620,475.84</b>

N° ADS	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
1	ADQUISICION DE BATERIAS TERMOPLASTICAS DE 1/2	BIENES	S/. 45,100.00	Desierto
4	ADQUISICION DE KIT DE MEDIDORES	BIENES	S/. 79,709.00	Desierto
6	Servicio de Consultoria de Control Interno	SERVICIOS	S/. 125,000.00	Integracion de Bases-SEACE
11	Servicio de alquiler de retroexcavadora	SERVICIOS	S/. 83,600.00	Desierto
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 333,409.00</b>	

**ADJUDICACION DIRECTA DE MENOR CUANTIA**

N° AMC	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
3	ADQUISICION DE VALVULA MARIPOSA TIPO EURO	BIENES	S/. 19,811.02	S/. 19,612.90
4	ADQUISICION DE INCUBADORA Y AUTOCLAVE ELECTRICO VERTICAL	BIENES	S/. 36,330.00	S/. 24,106.00
8	ADQUISICION DE GEOFONO ACUSTICO	BIENES	S/. 16,779.60	S/. 16,700.00
10	ADQUISICION DE VALVULA MARIPOSA	BIENES	S/. 17,143.98	S/. 12,000.00
18	SERVICIO DE CONTRATACION ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	SERVICIO	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00
22	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA	SERVICIO	S/. 83,600.00	S/. 81,400.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 209,664.60</b>	<b>S/. 204,815.90</b>

N° AMC	DESCRIPCION BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
1	ADQUISICION DE ARBOL DE DESCARGA PARA ESTACION DE COLLANA Y RUMICOLCA	BIENES	S/. 290,932.04	Desierto
2	ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA DE GASES Y HUMO	BIENES	S/. 51,400.00	Desierto
16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	BIENES	S/. 412,648.92	Desierto
19	SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACIONES CONEXIONES DOMICILIARIAS	SERVICIO	S/. 325,748.86	Desierto
20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GERENCIA INGENIERIA	SERVICIO	S/. 11,890.00	Convocatoria-SEACE
<b>TOTAL</b>			<b>S/. 1,092,619.82</b>	



**V. CONCLUSIONES GENERALES**

1. El Plan Anual de Contrataciones Inicial del 2013, se aprobó con 65 procesos de selección, por un monto estimado de S/ 9 803,459.42
2. Estos procesos de selección, a su vez, se distribuyeron en 39 procesos para el rubro de los bienes por el monto de S/ 5 719,229.79 y de 18 Procesos para el rubro de servicios, por un monto de S/. 3 701,909.63
3. El Plan Anual de Contrataciones Inicial, se modificó mediante la emisión de 4 Resoluciones de Gerencia General, lo que permitió la inclusión de 21 procesos de selección y la exclusión de 18 procesos.
4. La inclusión se efectuaron por S/ 1 931,596.70 y las exclusiones por S/. 1 297,081.60
5. A la culminación del Primer Semestre del 2013, el Plan Anual de Contrataciones Modificado, comprendió 68 procesos de selección por un valor estimado de S/. 10 437,974.52

La mayor cantidad de procesos corresponden: Adjudicaciones Directas Selectivas (28) significando el 41.18%; Adjudicaciones Directas de Menor Cuantía (25) con el 36.76 %, Adjudicaciones Directas Publicas (9) representando un 13.24 %, la diferencia del 8.82 %, comprende a las Licitaciones Públicas (4 ) y Concursos Públicos (2)

6. El valor estimado por tipo de proceso de selección con mayor incidencia económica corresponde a Licitaciones Públicas (S/. 3 257,525.82)
7. Durante el Primer Semestre del 2013 se realizaron 16 procesos por un valor de S/. 2 595,739.74



**VI. ACCIONES A REALIZAR**

El Departamento de Suministros y Servicios Generales como resultado de la Primera Evaluación Ejecutada a este importante instrumento de gestión ( PAC) se propone como acciones inmediatas a realizar lo siguiente:

- Coordinar con las áreas Usuarias para que se ejecuten los procesos que se han priorizado y son necesarios realizar durante segundo semestre del presente Ejercicio.
- Coordinar con las áreas usuarias a efecto de que se realice la exclusión de aquellos procesos de selección, que no se van a ejecutar en el lo que resta el presente Ejercicio.

